


IMPACTO DO PLANEJAMENTO EM OBRAS DE GRANDES 
ADUTORAS:

EXPERIÊNCIA DA ADUTORA DO VETOR OESTE JUNDIAÍ/SP



• ÁREA: 431,20 KM²

• POPULAÇÃO: 443.221 HABITANTES ( 2022). 

• ALTO IDH = CRESCIMENTO DE 19,7% ENTRE 2010 E 2022

• LOCALIZADA ENTRE UM POLO METROPOLITANO DE DESTAQUE  (CAMP X SOROC X S. PAULO)

JUNDIAÍ - SP



• PIB Per capita 2,3X > SP

• 5°>SP   E   14°>BR     (EM 2020)

• POPULAÇÃO: 443.221 
HABITANTES ( 2022). 

• ALTO IDH = CRESCIMENTO 
DE 19,7% ENTRE 2010 E 
2022

• QUALIDADE DE VIDA

• BAIXO ÍNDICE DE 
VIOLÊNCIA

• CIDADE DORMITÓRIO DE 
SÃO PAULO

REGIÃO METROPOLITANA DE JUNDIAÍ



NÍVEL DE ATENDIMENTO DA DAE JUNDIAÍ

• ÁGUA: 99,63%

• ESGOTO: 98,79%

• 11° POSIÇÃO NO RANKING BRASILEIRO DO SANEAMENTO



ADUTORA DO VETOR OESTE
• PONTOS RELEVANTES

• DEMANDA > 120.000 PESSOAS + DISTRITO INDUSTRIAL



ADUTORA DO VETOR OESTE
• CONSTRUÍDA NA DÉCADA DE 70

• ALTO ÍNDICE DE VAZAMENTOS

• RISCOS ELEVADOS 

• DESABASTECIMENTOS

• INTERRUPÇÃO DOTRÂNSITO

• CUSTO ELEVADO DE 

MANUTENÇÃO



LEVANTAMENTOS DE PROJETO
• HISTOGRAMA DE VAZÃO ATENDIDA E FUTURA NUM HORIZONTE DE 30 ANOS 

•  PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO DIÂMETRO ( 1200 E 1000mm)



TRAÇADO DA ADUTORA
• MELHOR TRAÇADO X MAIS ECONÔMICO

• APROXIMADAMENTE 3KM



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

• TRÂNSITO



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

• RODOVIAS



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

• SOLOS



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

• OUTRAS REDES ( ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, GÁS, REDES DE ALTA TENSÃO, FIBRA...



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.
• BLOCOS DE ANCORAGEM



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.
• ÁREAS DE APP – CÓRREGO WALKÍRIAS



OBSTÁCULOS CONSTRUTIVOS – G.A.

• TRÂNSITO
• RODOVIAS
• SOLOS
• OUTRAS REDES
• BLOCOS DE ANCORAGEM
• ÁREAS DE APP

• PLANEJAMENTO CRITERIOSO DO TRAÇADO
• TÚNEL LINNER
• SONDAGENS
• CONSULTA AOS CADASTROS
• LOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE CONEXÕES
• OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS



SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA

• REAPROVEITAMENTO DE TUBOS 1200mm ADUTORA ATIBAIA



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro

• Início de orçamentação;
• Cronograma físico-financeiro.



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro

Traçado

• Interferência com redes existentes:
• Volume de escavação;
• Ocupação da tubulação;
• Deparar com rede imprevista no alinhamento;
• Previsão de deflexão angular;
• Profundidade/escoramento (Curva A).



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro

• Materiais:
• Tubo de ø superior a 700mm – dimensões; Curvas limitadas;
• Fabricação do material.



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro

Bloco de ancoragem
• Um dos principais itens a causar problemas com 

interferências:
• Ordem de grandeza;
• Espaço físico em função da colocação de curvas;
• Previsão de envelopamento de rede existente;
• Previsão de remanejamento de redes existentes.



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro

Travessia da rodovia Anhanguera

• Utilização de túnel linner;
• Extensão;
• Localização;
• Ancoragem dos tubos dentro do linner;
• Dificuldade de assentamento;



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro

Trechos de solo instável
• Sondagens;
• Previsão de troca de solo;

• Previsão de rachão para estabilidade do solo;
• Transporte;
• Jazida;
• Descarte em local apropriado.

• Escoramento
• Definição de escoramento adequado;



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Planejamento, Orçamento e Cronograma físico - 
financeiro



Fase de execução
Ordem executiva:

• Definição do início da obra.
• Prazo para finalização da reabilitação dos tubos;



Fase de execução
Reaproveitamento de material - Processo

• Remoção de impermeabilização existente;

• Preparo de superfície interna;

• Aplicação de produto impermeabilizante com laudo de potabilidade;

• Remoção de corrosão externa;

• Preparo de superfície externo;

• Pintura de proteção externa.



Fase de execução



Fase de execução



Fase de execução



Fase de execução



Fase de execução

Falha cadastral:

• Interferências não previstas (redes sem cadastros)
• Quebra de redes existentes

• Falta de água para a cidade;
• Problemas com a estabilidade da vala;
• Atraso de cronograma.



Fase de execução

Falha cadastral:
• Remoção de tubos para desvio da interferência

• Uso excessivo do quantitativo orçamentário;
• Atraso de cronograma;



Fase de execução

Falha cadastral:
• Remoção de tubos para desvio da interferência

• Uso excessivo do quantitativo orçamentário;
• Atraso de cronograma;



Fase de execução

Falha cadastral:
• Remanejamento da interferência quando possível

• Uso excessivo do quantitativo orçamentário;
• Aditivo contratual de valores;
• Atraso de cronograma;



Alteração de traçado

Trecho antes da mudança de 
traçado

Foto do local



Fase de execução

Trecho após mudança de traçado

Foto do local



Conclusões

MATERIAL

PREÇO POR TUBO DE 1200mm:    R$33.351,57

REFORMA DO TUBO DE1200mm:   R$11.518,68

 ECONOMIA DE             R$21.832,89/TUBO

ü REAPROVEITAMENTO DE 75 TUBOS

 REDUÇÃO TOTAL DE R$1.637.466,75

-

INVESTIMENTO 
INCORRIDO/PREVISTO
[R$]

3,93 Mi / 5,30 Mi

MÃO DE OBRA

INVESTIMENTO
[R$] 

                  11,60 Mi

CUSTO



Conclusões
PRAZO



Conclusões

ü AUMENTO DA CAPACIDADE DE VAZÃO

ü Representa capacidade de atender +196,3 mil habitantes;

ü Redução de manutenções

QUALIDADE

DN 
[mm]

Vmáx =0,6+1,5D 
[m/s] 

(Azevedo Netto, 2015)

Q
[L/s]

1000 2,1 1649

1200 2,4 2714

64,5%
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