



Realização:



# GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Coordenadora:  
Camila Mucci

Palestrantes:  
James César Carion  
Marco Antonio dos Santos  
Richard Junior



Realização:



O saneamento básico no Brasil abrange quatros pilares fundamentais: **abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e mandejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais.**

A história do país revela um atraso crônico no acesso da população a esses serviços essenciais



Realização:



Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento

Um mal gerenciamento em projetos de saneamento básico pode acarretar diversos problemas significativos, afetando tanto a execução quanto os resultados finais dos projetos.



Realização:



Atrasos no Cronograma: Falta de planejamento adequado e controlado negativamente a população que necessita dos serviços de saneamento.

Estouro de Orçamento: A má gestão financeira e a falta de controle sobre os custos podem resultar em gastos excessivos, superando o orçamento inicial e exigindo recursos adicionais.



Realização:



Qualidade Inferior das Obras: Sem uma supervisão rigorosa e controle de qualidade, as obras podem ser executadas de forma inadequada, resultando em sistemas de saneamento ineficazes ou que necessitam de frequentes reparos.

Impactos Ambientais Negativos: A falta de consideração e mitigação de impactos ambientais pode resultar em poluição, destruição de habitats naturais e outros danos ecológicos.



Realização:



Conflitos com a Comunidade: A falta de comunicação e envolvimento da comunidade pode gerar resistência e conflitos, dificultando a execução dos projetos.

Problemas de Saúde Pública: Falhas no saneamento podem resultar em contaminação da água e proliferação de doenças, impactando diretamente a saúde da população.



Realização:



Dificuldades na Manutenção: Projetos mal geridos frequentemente resultam em sistemas de saneamento que são difíceis ou caros de manter, comprometendo a sua sustentabilidade a longo prazo.

Perda de Credibilidade: Falhas nos projetos podem levar à perda de confiança da população e de investidores, dificultando a implementação de futuros projetos.

S



Realização:



Problemas Legais e Regulatórios: O não cumprimento de normas e regulamentos pode resultar em sanções legais e a necessidade de adequações onerosas após a conclusão das obra

Descontinuidade e Abandono de Projetos: A má gestão pode levar ao abandono de projetos inacabados, deixando a população sem os benefícios planejados e resultando em desperdício de recursos.